CRONOGRAMA REVISÃO PD ASCURRA			1 Junho					2 Julho				3 Agosto				4 Setembro					5 Outubro				6 Novembro				7 Dezembro					8 Janeiro			
ATIVIDADES			31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24
ETAPA 1 - AÇÕES PRELIMINARES	1.1	Estruturação, Proposta metodológica, Cronograma - Presencial		Ξ																																
	1.2	Primeira reunião presencial com Núcleo Gestor e elaboração de material para Audiência de lançamento			1																															
	1.3	Divulgação da Audiência de lançamento																																		
	1.4	AUDIENCIA PÚBLICA 01						1																												
ETAPA 02 - LEITURA DA REALIDADE MUNICIPAL	2.1	Levantamentos e elaboração dos Mapas							1																											
	2.2	Análises dos dados e elaboração do documento final																																		
	2.3	Elaboração de material para a Oficina (de divulgação, da dinâmica e de apresentação)																																		
	2.4	Divulgação da Oficina de Diagnóstico																																		
	2.5	OFICINA de Diagnóstico e construção de Propostas Visão do Futuro											1																							
	2.6	Sintese do cruzamento das leituras: Técnica e Comunitária												Ξ																						
	2.7	Apresentação para Núcleo Gestor e												2																						
	2.8	CONCIDADE												1																						
ETAPA 3 - PROPOSTAS E DIRETRIZES E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE LEIS		Elaboração do mapa c/ proposta de Perímetro Urb												•																						
		Elaboração do mapa c/ proposta de delimitação de bairros												•																						
	3.1	1 - Revisão da Lei de Limite de Perímetro Urbano												•		2																					
	3.2	2 - Revisão da Lei de Bairros												•		2																					
	3.3	3- LC Nº 74/2007 – PLANO DIRETOR e Decreto nº 3145/2018, Decreto nº 2158/2010, Decreto nº 2250/2011														•		3																			
	3.4	4 - LC nº 90/2008 – Parcelamento do Solo verificar LC130/2012 novos parcelamentos)																•		4	•	5															
	3.5	5 - Criação da Lei de Condomínio de Lotes Urbanos e Rurais																				•		6	•	7											
	3.6	Elaboração de material para Audiência Final (de divulgação e de apresentação)																																		
	3.7	Divulgação da Audiência Final																																		
	3.8	Reunião preparativa da Audiência Final																										8								
	3.9	AUDIÊNCIA PÚBLICA Final Apresentação dos projetos de Lei																											2							
	3.10	2ª Reunião Concidade Pós Audiência																												2						
	3.12	Finalização de acordo com Audiência Pública e Concidade e entrega do volume dos Projetos de Leis																															Ξ			

LEGENDA

- AUDIÊNCIA PÚBLICA (2)
- OFICINA DE DIAGNÓSTICO E PROPOSTAS (1)
- REUNIÃO COM CONCIDADE (2)
- REUNIÃO ON-LINE COM NÚCLEO GESTOR (8)
- REUNIÃO PRESENCIAL COM NÚCLEO GESTOR (2)
- PRAZO LIMITE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES
- • ENVIO ANTECIPADO DE MATERIAL PARA REUNIÃO
- Ξ DATA DA ENTREGA DO PRODUTO
- PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO